



מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

סיכום פגישה

מקום הפגישה: לשכת המנהל
 R13d508

יום שני 12.07.2013

נושא: פורום קדסטר מספר 13

נוכחים בפגישה:

מרכז הפורום:	שמעון ברזני
חברים נוכחים:	אסתר וילקין, קלרה צימרמן, לריסה ווזנסנסקי, אתי בנין, רונן רגב
חברים נעדרים:	יוסף פוראי (מחלה), אורית מרום (ח"ל)
אורחים:	

נושאים שנדונו בפגישה:

1.	אי התאמה בין קמ"ק לתצ"ר רשומה	אתי
1.1	יש מצבים שבהם אין התאמה בין תצ"ר שאושרה ו/או נרשמה לקמ"ק	אתי
1.2	כיצד המידע על הקמ"ק זמין לציבור?	רון
1.3	ניתן לראות אותו בשרת המפות ובנוסף קיימת טבלת Excel של כל גושי הקמ"ק מהפרויקטים שניהל מיכאל קלבנוב	אתי
1.4	רון ישוחח עם יוסף על הנגשת מידע קדסטרי מסוגים שונים (גושי אסיה וכו') לציבור המודדים	
2.	סריקת תיקי חישובים והמרת רשימות הקואורדינטות באמצעות OCR	קלרה
2.1	העבודה מתבצעת באופן שרירותי ללא תכנית עבודה	אתי
2.2	מכיוון שרוב תיקי החישובים של תצ"ר מסוג זה נמדדו ברשת ישראל הישנה, הקבצים מותמרים לרשת ישראל 2005 באמצעות תוכנה	אתי
2.3	המודדים שישתמשו עלולים לשגות ולחשוב שהערכים מוכנים לשימוש, אך ההתמרה אינה נכונה אלא מקורבת	לריסה
3.	שימוש בערכי נקודות אותנטיות	
3.1	הנקודות שאותרו ונמדדו בפרויקט הנקודות האותנטיות לא נגישות למודדים המוסמכים	





מטלות:

תאריך ביצוע	באחריות	המטלה	נושא		
18.07.2013	רון	תקשור למודדים בעניין גושי קמ"ק (שרת מפות, אתר מפ"י)	1	1.	
18.07.2013	לריסה	עדכון המבקרים בתחום ה"ק, אגף תצ"ר, מבקרים במרחבים ומודדים מבקרים (עם יוסף)		2.	
25.07.2013	מיכאל	הוספת הגושים מפרויקט גושי הים וחבל לכיש לטבלת ה-Excel שמופיעה באתר המרכז למיפוי ישראל		3.	
15.08.2013	מיכאל	פיתוח תפיסה לתיקון קמ"ק במקרה של איתור שגיאות בקמ"ק		4.	
30.07.2013	אתי	הכנת תכנית עבודה לביצוע OCR לתצ"ר ברשת ישראל הישנה, ושמירה והנגשת הנתונים בבנק"ל.		2	5.
15.08.2013	אתי	הכנת תכנית לקליטת המידע בבנק"ל, כפי שסוכם עם יוחנן וירון		3	6.

רשם: רון רגב